Project Charter Pembuatan Sistem Informasi Operasional Kos-Kosan Berbasis Web

Judul Proyek : Sistem Informasi Operasional Kos-Kosan Berbasis Web
Nomor Proyek : 0024 / 0019-0061 / I / 2026
Tanggal : 8 September 2026
Pemilik : Yukie Wirapratama Agusti
Projek Manajer : Yuni Siswantoro, M.Kom.

1. Tujuan

Tujuan proyek ini adalah membangun Sistem Informasi Operasional Kos-Kosan berbasis Web yang membantu pemilik kos mengelola kamar, penghuni, kontrak sewa, tagihan bulanan, pembayaran, denda, dan tunggakan pada satu tempat. Sistem ini menggantikan pencatatan manual yang mudah hilang dan sulit direkap, sehingga penagihan menjadi konsisten, riwayat pembayaran tersimpan rapi, dan penghuni dapat memeriksa tagihannya sendiri. Sasaran yang disasar adalah kos dengan 5 sampai 30 kamar yang dikelola langsung oleh pemiliknya, dengan sewa sudah mencakup listrik dan air.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup proyek ini meliputi:

- Analisis kebutuhan dan perancangan sistem informasi operasional kos-kosan berbasis Web
- Pengembangan aplikasi Web yang terdiri dari modul pengelolaan kamar dan penghuni, pengelolaan tarif dan komponen biaya, penerbitan tagihan bulanan, pencatatan pembayaran, serta pelaporan tunggakan
- Pengembangan web service yang menghubungkan aplikasi Web dengan basis data operasional kos-kosan
- Pengujian dan evaluasi sistem informasi operasional kos-kosan berbasis Web
- Pelaksanaan workshop serta penyusunan dokumentasi sistem informasi operasional kos-kosan berbasis Web

Aturan bisnis yang wajib dipenuhi sistem adalah sebagai berikut:

R-01 Sewa bulan pertama dihitung prorata, yaitu tarif dikali jumlah hari tinggal dibagi jumlah hari dalam bulan tersebut

R-02 Satu kontrak hanya boleh memiliki satu tagihan per periode, dan penerbitan ulang untuk periode yang sama ditolak

R-03 Denda keterlambatan mulai berlaku pada hari ke-8 setelah jatuh tempo, sebesar 1% dari pokok tagihan per hari, dan dibatasi maksimal 30% dari pokok sehingga denda berhenti bertambah pada hari terlambat ke-37

R-04 Tunggakan dikelompokkan menurut umur, yaitu 0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, dan lebih dari 60 hari

R-05 Sistem tidak memungut, mencatat, maupun mengembalikan deposit; kos yang memungut deposit mencatatnya di luar sistem

R-06 Perubahan tarif tidak berlaku surut, hanya untuk periode berikutnya

R-07 Penghuni hanya dapat melihat tagihannya sendiri, dan setiap perubahan status tagihan tercatat dalam log audit

3. Anggota Tim

Anggota tim proyek ini terdiri dari:

Project Manager	Yuni Siswantoro, M.Kom.	bertanggung jawab mengelola dan mengawasi seluruh proses proyek, termasuk perencanaan,

		pengendalian, komunikasi, dan pelaporan
System Analyst	Muhammad Ryvan Gibran	bertanggung jawab menganalisis kebutuhan dan merancang sistem informasi operasional kos-kosan, termasuk DFD dan aturan bisnis
Web Developer	Juniar Rifqi Nur Rachman	bertanggung jawab mengembangkan aplikasi Web sesuai dengan desain sistem
Web Service Developer	Muhamad Akbar Rapli	bertanggung jawab mengembangkan web service yang menghubungkan aplikasi Web dengan basis data operasional kos-kosan
Tester	Yukie Wirapratama Agusti	bertanggung jawab menguji dan mengevaluasi sistem informasi operasional kos-kosan, termasuk pengujian batas nilai pada aturan bisnis
Trainer	Muhammad Ryvan Gibran	bertanggung jawab memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pemilik kos tentang penggunaan sistem
Documenter	Juniar Rifqi Nur Rachman & Muhamad Akbar Rapli	bertanggung jawab membuat dan menyediakan dokumentasi sistem informasi operasional kos-kosan

4. Jadwal

Jadwal proyek ini adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Durasi	Mulai	Selesai
1	Analisis kebutuhan dan perancangan sistem	5 minggu	8 Sep 2026	6 Okt 2026
2	Pemodelan sistem (DFD konteks, level 1, dan level 2)	1 minggu	13 Okt 2026	13 Okt 2026
3	Perancangan arsitektur dan antarmuka aplikasi	3 minggu	20 Okt 2026	3 Nov 2026
4	Pengembangan web service dan aplikasi Web	4 minggu	10 Nov 2026	1 Des 2026
5	Pengujian dan evaluasi sistem	2 minggu	8 Des 2026	15 Des 2026
6	Dokumentasi sistem dan pelatihan pengguna	1 minggu	22 Des 2026	22 Des 2026

5. Biaya

Biaya proyek ini adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Biaya
1	Analisis kebutuhan dan perancangan sistem	Rp 10.000.000
2	Pemodelan sistem dan perancangan antarmuka	Rp 10.000.000
3	Pengembangan web service dan aplikasi Web	Rp 20.000.000
4	Pengujian dan evaluasi sistem	Rp 5.000.000
5	Dokumentasi dan pelatihan pengguna	Rp 5.000.000

	Total	Rp 50.000.000

6. Risiko

Risiko proyek ini adalah sebagai berikut:

- Perubahan kebutuhan di tengah proyek (scope creep) yang menyebabkan penjadwalan ulang
- Kegagalan memenuhi spesifikasi dan kualitas sistem yang diharapkan pemilik kos
- Kerusakan atau kehilangan data tagihan dan pembayaran akibat kesalahan sistem atau perangkat lunak berbahaya
- Ketidaksesuaian perhitungan prorata dan denda dengan kebiasaan yang berlaku di kos, sehingga angka tagihan diperselisihkan penghuni
- Kurangnya dukungan dan komunikasi antara pihak pemberi kerja dan penerima kerja

7. Manfaat

Manfaat proyek ini adalah sebagai berikut:

- Memusatkan data kamar, penghuni, tagihan, dan pembayaran pada satu sistem sehingga tidak lagi tersebar di buku catatan
- Membuat penagihan bulanan konsisten karena prorata, biaya tambahan, dan denda dihitung otomatis dengan aturan yang sama setiap bulan
- Memberi pemilik kos gambaran tunggakan terkini beserta umurnya, sehingga penagihan dapat diprioritaskan
- Membuka akses bagi penghuni untuk memeriksa tagihan dan riwayat pembayarannya sendiri tanpa harus bertanya kepada pemilik

8. Key Performance Indicator

- Jumlah kamar dan penghuni yang terdaftar aktif dalam basis data
- Jumlah tagihan bulanan yang terbit tepat waktu setiap periode
- Persentase tagihan yang lunas sebelum jatuh tempo
- Ketepatan perhitungan prorata sewa bulan pertama terhadap rumus yang ditetapkan
- Ketepatan perhitungan denda 1% per hari dengan plafon 30% dari pokok, mencakup batas hari ke-7 dan ke-8, titik plafon pada hari ke-37, serta pengelompokan umur tunggakan pada batas hari ke-30 dan ke-31 dan hari ke-60 dan ke-61
- Jumlah pembayaran yang tercatat lengkap dengan bukti dan kuitansi
- Tingkat kesesuaian sistem dengan aturan bisnis R-01 sampai R-07 pada pengujian black-box

Pengesahan Dokumen

Pemilik	Manajer Proyek
Yukie Wirapratama Agusti	Yuni Siswantoro, M.Kom.